

## Protokol o převzetí pracoviště k montáži

akce:	RYCHNOV NAD KNEŽNOV - MOTEL HARMONY
datum:	9.11.2023

### 1. ELEKTRO

- |  |     |    |  |
|--|-----|----|--|
| - přívod el. energie do strojovny 400V (dle Kupní smlouvy) | ANO | NE |  |
| - jistič 16A typ B   | ANO | NE |  |
| - proudový chránič   | ANO | NE |  |
| - přívod el. energie pro monitory                          | ANO | NE |  |
| - rozvod el. energie 230V/400V                             | ANO | NE |  |
| - osvětlení pracoviště                                     | ANO | NE |  |

### 2. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- |  |     |    |                  |
|--|-----|----|------------------|
| - rovinatost-údaje uvést v mm                | ANO | NE |                  |
| - prašnost                                   | ANO | NE |                  |
| - relativní vlhkost a) nad dráhou            |     |    | % 68 při 14,2 °C |
| b) pod dráhou                                |     |    | % 68 při 14,2 °C |
| - přítomnost cizích pracovníků na pracovišti | ANO | NE |                  |

### 3. USKLADNĚNÍ DODANÉHO ZBOŽÍ

- |                      |     |    |  |
|----------------------|-----|----|--|
| - v prostoru montáže | ANO | NE |  |
| - zjevné poškození   | ANO | NE |  |

### 4. DĚLÍCI STĚNA

ANO    NE

### 5. DRŽÁK MONITORU (o nosnosti min. 250 kg)

ANO    NE

### 6. MOŽNOST BEZPEČNÉHO UZAMČENÍ NÁŘADÍ

ANO    NE

### 7. PŘÍTOMNOST KVALIFIKOVANÉHO PRAC. ÚDRŽBY UŽIVATELE PŘI MONTÁŽI


JMÉNO ..... , počet hodin .....


8. Ostatní: NA ZÁKLADĚ PÍSENNÉ OBJEDNÁVKY BYLA  
 PROVEDENA DEMONTÁŽ 4 BK V MOTELU  
 HARMONY

Kupující souhlasí s umístěním drah v dohodnutém prostoru:                      ANO    NE

Pracoviště převzal: JAPES

v RYCHNOV N. K. dne 9.11.23

dodavatel:   
vedoucí montáží (podpis)

odběratel:   
(podpis)